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永安市人民政府办公室文件
永政办规〔2023〕6号

永安市人民政府办公室关于印发永安市
2024 年度松材线虫病防控实施方案的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，各有关森林经营单位：

为进一步做好松材线虫病防控工作，有效遏制松材线

虫病危害，确保我市森林资源安全，现将《永安市 2024 年

度松材线虫病防控实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

永安市人民政府办公室

2023 年 11 月 15 日

（此件主动公开）
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永安市 2024 年度松材线虫病防控实施方案

根据《福建省林业有害生物防治条例》《松材线虫病

防治技术方案（2022 年版）》（林生发〔2022〕94 号）《福

建省林业局关于进一步加强松材线虫病疫木监管工作的

通知》（闽林〔2022〕1 号）《福建省林业局关于进一步加

强松材线虫病疫区松木采伐和疫情除治管控工作的通

知》（闽林文〔2022〕55 号）《福建省林业局关于下达 2024

年度松材线虫病防治任务的通知》（闽林文〔2023〕49 号）

及《三明市松材线虫病疫情防控五年攻坚任务方案

（2021-2025）的通知》（明林综〔2021〕55 号）精神，结

合我市松材线虫病防治目标，制定本实施方案。

一、基本情况

（一）森林资源及松林资源概况

我市下辖 4 个街道、8 个镇、3 个乡，东与大田县毗

邻，西与连城县、清流县相接，南与漳平市连接，北与

明溪县、三元区接壤。全市土地总面积 439.6 万亩，林地

面积 375.48 万亩，林木总蓄积量 2906.17 万立方米，森

林覆盖率 80.33%，松林面积 62.1740 万亩，占林地面积

的 16.56%。松树作为乡土树种中主要种群，松树资源在

我市森林资源中有着举足轻重的地位和作用。
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（二）松材线虫病发生原因

永安市是闽西北交通枢纽，鹰厦铁路、205 国道、305

省道、208 省道贯穿境内，泉三高速、永武高速、永宁高

速、永漳高速公路途经我市，是闽西北与闽南的交通枢

纽和重要的物资中转、集散地，交通物流发达，检疫监

管难度大，过境仓储及在建工程项目松木包装材料或过

往车辆运输携带松墨天牛的松木及其制品是传入松材线

虫病主要原因，也造成我市疫情呈蔓延之势。疫情存量

较大，分布范围广，个别区域防治质量欠佳。近年气候

异常，极端天气频现，尤其是夏秋季的长时间的极端高

温干旱，加剧了松树枯死的速度，造成死亡松树数量增

大，分布面积仍然较广，松材线虫病防控形势仍然严峻。

（三）松材线虫病发生情况

2020 年永安市死亡疫情发生面积 5063 亩，病死松树

94 株，涉及 4 个乡镇 40 个小班；死亡松树 4028 株，分

布 8 个乡镇街道 704 个小班，分布面积 46620 亩。 2021

年疫情发生面积 7852 亩，病死松树 362 株，涉及 5 个乡

镇街道 75 个小班；死亡松树 3989 株，分布 9 个乡镇街

道 580 个小班，分布面积 40889 亩。 2022 年疫情发生面

积 7292 亩，病死松树 5826 株，涉及 6 个乡镇 75 个小班；

死亡松树 9808 株，分布 14 个乡镇街道 461 个小班，分

布面积 33282 亩（详见表 1）。
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表 1 永安市疫情发生情况列表

年度

疫情发生情况 死亡松树分布情况

疫点乡

镇 /个
分布小

班 /个
发生面

积 /亩
病死松

树 /株
分布乡

镇 /个
分布小

班 /个
分布面

积 /亩
数量 /
株

2020 4 40 5063 94 8 704 46620 4028

2021 5 75 7852 362 9 580 40889 3989

2022 6 75 7292 5826 14 461 33282 9808

（四）2023 年度任务完成情况

2023 年我市完成马尾松林分除治性改造 2319 亩，占

任务数 1000 亩的 231.9%，消除疫情存量 2319 亩；全市

共清理松枯死木 12546 株，清理率 100%；挂设诱捕器 300

套，诱杀天牛 32150 只，运用白僵菌防治松墨天牛成虫

兼治马尾松毛虫 4052 亩（详见附件 1）。

（五）当前疫情发生情况

截至目前，我市松材线虫病发生面积 6777 亩，分布

在燕西街道、燕北街道、西洋镇、青水畲族乡、槐南镇、

曹远镇等 6 个乡镇街道，涉及 16 个村 69 个小班，其中

2022 年度结转 4973 亩 49 个小班，秋季普查阶段性新增

发生面积 1804 亩 20 个小班。疫情小班具体分布：燕西

街道 1 个村 2 个小班 144 亩；燕北街道 2 个村 14 个小班

1118 亩；西洋镇 1 个村 12 个小班 1163 亩；青水畲族乡 1

个村 3 个小班 337 亩；槐南镇 9 个村 30 个小班 3779 亩；

曹远镇 2 个村 8 个小班 236 亩（详见附件 2）。
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二、目标与任务

（一）防控目标

1. 2025 年攻坚目标

以“消存量、控增量”为总目标，坚持防除并重、

标本兼治的防控策略。消存量，实现控制一批、压缩一

批、拔除一批；控增量，实现新发疫情“早发现、早报

告、早除治、早拔除”。到 2025 年，全市疫情发生面积

不超过 3400 亩，乡镇级疫点数量控制在 3 个以内，实现

疫情发生面积和乡镇级疫点数量双下降。

2. 2024 年目标

（ 1）实现疫点数量减少一个，疫情面积比上一年度

减少 7%以上。

（ 2）非干旱、火烧及其他明确由人为致死的枯死松

树数量比上一年度减少 5%以上。

（3）2024 年底实现燕西街道无疫情。

（二）防控任务

1. 疫情监测普查

组织测报员及护林员对全市 62.1740 万亩松林开展

松材线虫病秋季普查、定期巡查，监测覆盖率达 100%。

2. 死亡松树清理

在全市范围内及时清理在日常巡查与秋季普查过程

中发现的所有松病、枯死树（含濒死松树），2024 年全市
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预计清除枯死木 11912 株。

3. 防治性采伐

为巩固防治成效，严防疫情反复，根据林权单位实

际情况，实施松林预防性、除治性林分改造，并纳入松

林改造提升年度实施方案。

（ 1）除治性采伐改造。 2024 年全市计划对发生松材

线虫病疫情的松林实施除治性采伐改造，共计 20 个疫点

小班面积 1804 亩，其中燕西街道 2 个小班 144 亩，燕北街

道 14个小班 1118亩，槐南镇 4个小班 542亩（详见附件 3）。

（ 2）预防性采伐改造。 2024 年全市计划对疫点乡镇

的疫情小班毗邻有松枯死树的小班、非疫点乡镇枯死松

树经检测鉴定高度疑似松材线虫病的松林实施预防性林

分改造，共计 32 个小班面积 2198 亩，其中燕北街道 25

个小班 1552 亩、大湖镇 1 个小班 188 亩、贡川镇 6 个小

班 458 亩（详见附件 4）。

4. 媒介昆虫松墨天牛防治

生物防治：2024 年 4-5 月永安国有林场在燕东街道、

燕南街道、燕西街道、燕北街道、贡川镇等施放绿僵菌

防治松墨天牛 3055 亩，从而降低林间松墨天牛的虫口密

度，防止树势衰弱，减少松枯死木数量（详见附件 5）。

5. 检疫检查

常态化开展检疫执法检查，包括对除治山场（含死
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亡松树清理、防治性采伐山场）、木材加工企业、疫木除

害处理点、农户房前屋后等重点区域的疫木检查；对辖

区外调入松木及其制品（含包装材料）的检疫复检；对

涉木企业、电力、通信、水利、公路、铁路等部门及项

目建设工地有关松木材料检疫管理的检查；加强松木采

伐、生产、运输、加工、除治、台账等监管工作，严厉

打击涉松疫木违法行为，发现一起查处一起，做到内防

扩散，外防输入。

三、疫情防控

（一）防控区划与对策

按照合理区划、分类施策的原则，以乡镇、街道为

基本单位结合重点生态区位防御任务要求，综合本市松

材线虫病和松枯死木发生、分布情况，充分考虑各重点

生态区位及功能的不同，将全市松林划分为松材线虫病

发生除治区和重点防控区 2 个防控类型区（详见附件 6），

有针对性地根据不同类型区采取相应的对策措施进行科

学防控（详见附件 7）。

1. 发生除治区

将燕西街道、燕北街道、西洋镇、青水畲族乡、槐

南镇、曹远镇 6 个疫点区域的松林与松木列为发生除治

区。并采取以下对策：一是严格检疫封锁，强化疫木除

害处理监管，加强对疫木就地除害处理企业检疫执法检
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查，规范疫木就地除害处理生产流程和企业行为，严防

疫木流失而引起疫情的扩散蔓延；二是加强监测普查，

及时发现疫情与隐患；三是实施防治性松林采伐改造，

快速清除所有松枯死树；四是全面清理死亡松树，实现

病死树数量下降；五是综合防治媒介昆虫松墨天牛，促

进林分健康生长。

2. 重点防控区

辖区内除发生除治区外所有松林与松木列为重点防

控区，并采取以下对策：一是严格检疫管理，防止疫情

传入；二是加强监测普查，确保及时发现疫情，并开展

应急除治，及时清理松枯死树；三是对有发生高度疑似

疫情的松林进行预防性采伐，严防疫情扩散。

（二）主要防控措施

对全市 62.1740 万亩松林进行全面疫情监测与普查。

1. 监测普查

（ 1）日常监测。每月至少一次对辖区内未发生疫情

区域的松树进行定期巡查，重点是电网和通信线路的架

设沿线，通信基站、公路、铁路、水电等建设工程施工

区域附近，木材集散地周边，景区，以及疫区毗邻地区

的松树，调查是否出现松树枯死、松针变色等异常情况，

取样鉴定是否发生松材线虫病。

（ 2）专项普查。由市林业局组织林业有害生物防治



— 9 —

检疫站、林业站、国有林场、永林公司等测报人员于 9-11

月开展松材线虫病秋季普查，查清松枯死木分布地点、

株数，并按技术规程要求抽取枯死木样品，进行分离鉴

定，确定是否有松材线虫。

2. 松枯死木清理

积极推进社会化、专业化防治，通过政府购买社会

化服务，采取由防治专业队承包的形式，开展松枯死木

清理工作，提升防控效果。

（ 1）采伐改造山场松枯死木的采伐与清理。确定实

施采伐改造松林的范围和面积，在实施采伐时，必须先

行清理伐区内的松枯死树（含濒死树，下同），后采伐活

立木。

（ 2）普查和监测过程发现的松树枯死木的清理。秋

季普查至年底前发现的枯死松树须在当年 12 月底前清除

完毕， 1-3 月发现的枯死松树在 3 月底前清除完毕， 4-8

月发现的所有病、枯死松树应于 1-2 个月集中伐除 1 次。

所有病、枯死松树必须严格实施就地除害处理。

（3）技术要求。松枯死木的伐桩高度不超过 5 厘米，

剥去伐桩及根部裸露部分树皮，若在伐桩中发现天牛侵

入孔、羽化孔或蛀道，铲皮后在伐桩的横断面砍数刀，

间歇喷洒渗透性强、高效低毒低残留的农药，然后用厚

度 0.8 毫米以上的专用塑料农膜全封闭包裹，用绳子或胶
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带捆扎，再用土覆盖；枯死木主干及其直径 1 厘米以上

的松枝桠一并就地实施粉碎或烧毁等除害处理，焚烧过

程要依规定做好防火安全工作。

3. 防治性采伐

（1）时间要求

由林权单位组织人员进行防治性林分改造，必须在

媒介昆虫天牛非羽化期内（当年 10 月至次年 3 月底）完

成除治任务。

（2）作业要求

采伐木主干及直径超过 1 厘米的枝桠进行全部除害

处理（削片、烧毁），削片厚度不超过 0.6 厘米，松木伐

桩高度小于 5 厘米，活立木伐桩无需剥皮处理，开便道

暴露地面的松树树头必须掩埋。除害过程严格执行野外

用火制度；采伐山场补植、更新造林树种选择非松科植物。

（3）疫木除害处理

按照《国家林业和草原局关于印发〈松材线虫病防

治技术方案（2022 年版）〉的通知》（林生发〔2022〕94

号）文件要求，选择采伐山场、采伐山场山下或集中连

片疫情发生区域内适宜场所（含所在乡镇符合条件的木

材加工企业）作为采伐木指定除害处理点，采取削片、

旋切或烧毁方式对松林采伐木进行除害处理。采取旋切、

削片（厚度不超过 0.6cm）、粉碎（粒径不超过 1cm）等
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方式除害处理。

2024年度全市除治性、预防性采伐改造松林 4002亩，

全部为松材线虫病疫情防治性采伐改造，林业局在采伐

审批时与采伐申请单位（个人）签订《松材线虫病疫区

松木采伐、运输管理告知书》，明确告知其采伐乡镇是否

为疫点、疫木采伐时间、疫木除害和运输等特殊要求以

及违法所承担的法律责任。在采伐期间，当地乡镇林业

站、永林公司、永安国有林场要安排专业技术人员到山

场进行现场技术指导，先采伐清理松枯死木，后采伐剩

余松活立木，松枯死木的伐桩按要求进行除害处理，未

下山利用的主干及其直径 1 厘米以上的松枝桠一并就地

集中焚烧、削片等除害处理，就地疫点所在地选择适宜

场所设立疫木就地除害处理企业，做到严格监管和及时

处置，严防疫木流失、疫情扩散，确保防治成效。

疫木除害处理企业： 2024 年我市计划将位于燕西街

道的永安市胜炜工贸有限公司，槐南镇的永安市槐南奕

梓木竹加工厂，西洋镇的永安市禾璟木竹加工厂，青水

畲族乡的永安市青水畲族乡槐甫村先学木材加工厂、永

安市青水晨昊木竹加工厂，曹远镇的永安市盈庆工贸有

限公司，燕北街道的永安市首溪工贸有限公司共七家作

为发生疫情的疫点乡镇防治性采伐疫木就地除害处理

点，同时我市将根据疫情发生情况及疫木除害处理需要，
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在防治山场就近增设疫木除害处理点。除害处理场所需

采取封闭式规范管理，应具备围墙（围栏等）、堆场、大

门和门卫等基本条件，并规范管理（详见附件 8）。

4. 防治松墨天牛

生物防治：2024 年 4-5 月，结合松毛虫防治，按 0.5

公斤 /亩施放绿僵菌粉剂，以降低林间松墨天牛的虫口密

度，达到控制和减少松枯死木数量的目的，2024 年计划

在永安国有林场防治松林面积 3055 亩。

5. 检疫检查

一是根据省局统一部署组织市林业执法大队、林业

有害生物防治检疫站、乡镇林业站等单位开展联合执法

行动，定期对松木伐区、木材加工厂、使用木质包装材

料（含包装箱、电缆盘、垫木等）单位或个人进行检疫

检查；二是加强对从辖区外调入的松木及其制品严格管

理，禁止任何单位和个人擅自从疫区调入松苗、松木及

其制品，杜绝人为传播。

（三）监管措施

1. 死亡松树监测及清除质量监管

通过日常监测与专项普查，结合林长制森林管理机

制，建立市、乡、村网格化林业有害生物监测与源头监

管机制，对死亡松树清除时间节点，清除过程中主干、

伐桩、1cm 以上枝桠的清理与除害情况，以及农户房前、
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屋后疫木情况等实施监管，及时发现枯死松树。积极采

取由防治专业队承包的形式，开展松枯死木清理工作，

提升防控效果，确保作业质量。

2. 疫木采伐监管

林业主管部门在采伐审批时发放“松材线虫病疫木

采伐、运输管理告知书”，告知采伐山场所处乡镇是否为

疫点、疫木采伐时间、疫木除害和运输等特殊要求，以

及违法所承担的法律责任。乡镇林业站应建立疫木运输

台账，每月统计核对“两本台账”（疫木运输与除害处理

场所调入台账），核实采伐、运输、除害的疫木数量，确

保疫木运到指定的除害处理场实施除害处理。采伐申请

单位（个人）应指定专人负责山场疫木管理，将疫木管

理和除害处理要求纳入承包合同，将“告知书”转交或

将上述要求与法律责任告知承包者，并做好伐后山场的

验收。对防治性改造的松林山场采伐期间，林权单位应

根据伐区生产的具体情况，将责任落实到人，在采伐作

业前，确定具体的监管人员，看管好采伐木堆头，跟踪

作业，严禁群众偷盗采伐木及将枝桠当作薪柴。

3. 疫木运输监管

疫木凭《检疫处理通知单》运至林业主管部门指定

的除害处理场（点）实施除害处理。疫点乡镇疫木运出

山场时，疫木不得途经或运往非疫点乡镇。《检疫处理通
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知单》由县林业主管部门或乡镇林业站签发，并建立“疫

木运输台账”；《检疫处理通知单》一式三联。属地乡镇、

街道及林业站要严格疫木源头管理，强化对疫木采伐、

运输、加工情况进行监管，严防疫木流失。采伐木运输

过程捆紧扎牢。及时推进作业进度，确保伐区生产及木

材调运在 2024 年 3 月底前全部完成。

4. 疫木除害处理监管

县级林业主管部门根据疫木采伐计划任务，按照就

地就近的原则，科学布设、依法指定除害处理场（点）。

指定的除害处理场（点）具备围墙、堆场、大门、门卫、

视频设备等基本条件，制定疫木除害管理制度与疫木堆

头管理制度；工艺流程符合粉碎（粒径不超过 1cm）、削

片（厚度不超过 0.6cm）、旋切或烧毁处理要求；建立“疫

木调入与除害处理台账”，接受林业主管部门监督检查；

调入的枯死松木应在当日优先除害，禁止擅自加工疫木

板材、调出未经除害处理的疫木。所有疫木（含木芯、

边角料等剩余物）应于 2023 年 10 月至 2024 年 3 月底前

完成除害处理，清场后提请林业主管部门核查。发生疫

情的乡镇、街道疫木除害处理原则上不出所在属地范围，

并依据就地就近除害处理原则强化管理。疫木除害处理

点要与永安市林业局签订《关于疫木安全利用承诺书》，

疫木除害处理企业调入的疫木，禁止转卖、异地加工或
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转作他用，并指定专人接收疫木，建立松木《乡镇除害

处理场（点）疫木调入台账》。除害处理期间应在堆场悬

挂松墨天牛诱捕器，加工剩余物及时烧毁，不得作为他

用或运出厂区。

乡镇、街道林业站每半个月统计核对“两本台账”、

发现数据不符应及时查明原因，督促整改；对采伐山场

和除害处理场（点）不按规定建立台账或不按时完成除

害处理的，应下发限期整改通知书，整改不到位或存在

违法违规行为的，交有关部门处理；发现擅自出售、收

购、存放、处理、加工、利用以及调运疫木及其剩余物

的应依法查处，构成犯罪的，依法移送司法机关查办。

（四）档案管理

按照档案管理的规范和要求，对涉及松材线虫病防

控的文件、方案、报表、图片等材料进行分门别类的归

档并妥善管理。主要包括防治方案、应急预案、资金配

套安排、专题会议和督查通报等林业部门有关文件资料；

松材线虫病监测普查、检疫检查、防治验收、工作总结等

相关材料；联防联治、宣传培训等相关图片或影像资料等。

四、除治质量验收及成效评价

（一）质量验收

1. 组织形式

松材线虫病防控工作由政府负总责，按照“属地管
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理，分级负责”和“政府负总责，部门各司其职”的原

则，切实加强领导。市林业主管部门负责组织技术培训、

检查指导、抽查核查，乡镇人民政府、街道办事处和林

业站人员负责分组跟班作业、现场技术指导、成效自查。

2. 检查时间

根据各项防治技术开展的时间和检查内容，确定各

项防治措施的检查时间。 12 月至次年 1 月，开展松材线

虫病防控过程检查和质量验收；1-3 月检查林分改造、疫

木除害处理、山场清杂等情况；4-6 月检查绿僵菌防治情

况；日常开展松林巡查及松枯死木清理抽查。疫木除治、

疫木监管、检疫封锁等采取随机检查。

3. 检查内容

⑴松枯死木清除任务完成情况；⑵防治性采伐任务完

成情况和质量；⑶松墨天牛防治措施完成情况；⑷疫情发

生、疫木监管、疫情监测、秋季普查情况；⑸除害处理场

所疫木除害处理情况，除治山场周边居民房前屋后薪材、

木材存放情况；⑹检疫封锁等情况；⑺内业技术资料收集

和档案建立情况。

4. 检查方法

采取外业和内业相结合的检查方法。内业检查由各

林业站自查、林业局抽查，外业检查由各林业站组织相

关单位对除治山场的施工质量、进度进行，林业局组织
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抽查。对除治山场采取全查，媒介昆虫综合防治、零星

松枯死木清理进行外业抽查。

5. 不合格的处理措施

采取阶段和年度通报方式，对不合格的下达限期整

改通知书，经屡次整改不合格的进行全市通报。

（二）成效检查与评价

对照上年度秋季普查疫情发生情况，评价年度防控

成效。防控完成情况纳入林长制考核，评定分值，并对

社会化防治服务组织进行信用评价，上报上级林业主管

部门。

五、经费预算

（一）按照永安市 2024 年度松材线虫病防控工作计

划，松材线虫病防控经费预算共为 1147.98 万元（详见附

件 9），主要由以下六项构成

1. 疫情监测普查费用 18.65 万元

全市松林面积 62.1740 万亩，监测内容包含秋季普

查、松枯死木季度调查、月巡查等。按平均每亩 0.3 元计，

共需监测费用 62.1740 万亩×0.3 元 /亩＝18.65 万元。

2. 清理松枯死木费用 833.84 万元

松枯死木清除：11912 株×700 元 /株=833.34 万元。

3. 防治松墨天牛费用 12.22 万元

生物防治：应用绿僵菌防治松墨天牛面积 3055 亩，
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用药费 20 元 /亩，人工费 20 元 /亩，合计费用：3055 亩×40

元 /亩＝12.22 万元。

4. 除治性、预防性采伐林分改造费用 240.12 万元

规划预防性、除治性采伐改造松林面积 4002 亩（其

中除治性 1804 亩、预防性 2198 亩），采伐迹地上直径超

过 1cm 以上的枝桠进行全部除害处理（削片、烧毁），林

地清理费用：4002 亩×600 元 /亩=240.12 万元。

5. 检疫检查（含制服）、宣传、培训等 10 万元

6. 防控规划编制、检查督导、考核等费用 33.15 万元

（二）资金筹措

2023 年 度 我 市 松 材 线 虫 病 防 控 经 费 估 算 共 为

1147.98 万元，其中向上争取资金 100 万元，本级财政预

算拨款 100 万元，剩余部分 947.98 万元由各单位自筹解

决。

六、保障措施

（一）加强组织领导，落实目标责任。将松材线虫病

防控工作列入林长制考核内容，明确责任目标。市重大

动植物疫情防治指挥部，负责全市松材线虫病组织协调

工作；各乡镇、街道要对本辖区松材线虫病防治工作负

总责，加强对松材线虫病防控工作领导，做好防控动员

部署，组织协调林权单位及时按要求开展工作；市林业

部门负责制定年度防控方案与技术指导，永安国有林场、
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天宝岩国家自然保护区管理局、永林（集团）股份有限

公司、中林（三明）林业发展有限公司、桃源洞—鳞隐石

林风景名胜区管理委员会要负责各自经营管理区范围内

疫情监测调查、预防和除害工作，及时组织、协调实施

松枯死树清除及林分改造工作；村委会要加强对辖区内

松林巡查，发现松树枯死树，及时报告并组织清理；各

有关单位务必做到思想到位、组织到位、责任到位、措

施到位，真正把松材线虫病防控工作落到实处。

（二）保障经费投入，严格资金管理。根据福建省下

达防控目标责任要求，松材线虫病防控经费应纳入地方

财政预算，按照地方投入为主、上级补助为辅的原则，

在积极向省上争取专项补助及依规定开展森林保险理赔

的同时，各乡镇、街道（场）和林业部门要加大资金的

投入力度，并加强对防控经费使用管理，建立有效的资

金使用管理和监督制度，确保辖区内防控工作顺利开展。

（三）加强宣传培训，提高防控成效。充分利用电视、

报刊、培训、市法制日、乡镇圩天、广告牌等多种手段，

宣传松材线虫病危害性，普及防控知识、法律法规，增

强群众的防控意识。通过举办培训班、召开会议，做好

基层监测和防治人员的技术培训工作，特别是做好乡镇、

街道（场）和村级监测员、护林员的培训，提高防控成

效。
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（四）推行专业队防治，确保防控质量。推行专业队

（公司）承包方式，即组织有经验、懂管理的专业防治队

负责实施松木采伐与迹地清理，作业前由林权所有者与

防治队签订合同，明确木材采伐、运输、安全利用和采

伐迹地清理的完成时间和技术要求，并由乡镇街道（场）

与林业站、林业有害生物防治检疫站等联合监管。

（五）沟通病情信息，协同联防联治。协调完善与周

边县（市、区）的林业有害生物发生情况通报及联防联

控工作机制，尤其加强与毗邻三元区、清流县、大田县、

漳平市的沟通联系，及时发现周边安全隐患，做到早发

现、早除治。

（六）严格监督检查，强化责任考核。市重大动植物

疫情防治指挥部将于年底对各乡镇、街道防控情况进行

全面检查考核，并将考核结果列入市年终绩效考核。

附件：1. 2023 年松材线虫病防控情况统计表

2. 2023 松材线虫病发生和死亡松树数量情况

一览表

3. 2024 年松材线虫病发生小班和除治性采伐

计划一览表

4. 2024 年松材线虫病预防性采伐计划一览表
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5. 2024 年松墨天牛综合防治计划一览表

6. 2024 年永安市松材线虫病防控区划图

7. 2024 年松材线虫病防控区划和计划一览表

8. 永安市（市、区）松材线虫病疫木处害处

理企业汇总表

9. 2024 年松材线虫病防控经费预算表



附件 1

2023 年松材线虫病防控情况统计表

乡（镇、场、

街道）

清理死亡

松树

防治性采伐 媒介天牛综合防治
打孔

注射

其他

措施
备

注

除治性

采伐

预防性

采伐
诱木防治 以菌治虫 以虫治虫 药物防治

诱捕器

挂设

数量

/株
完成

率 /%
计划

/亩
完成

/亩

计

划 /
亩

完

成 /
亩

计

划 /
亩

完

成 /
亩

计划

/亩
完成 /
亩

计

划 /
亩

完

成 /
亩

计

划 /
亩

完

成 /
亩

完

成 /
个

诱捕

数 /只

计

划 /
株

完

成 /
株

计

划

完

成

合计 12546 100 1000 2319 0 0 0 0 1000 4052 0 0 0 0 300 32150 0 0 0 0 0
燕东街道 70 100
燕南街道 595 100 100 2192
燕西街道 1527 100 100 226 800 1318 35 2498
燕北街道 417 100 100 542 65 9895
西洋镇 4193 100 800 546

青水畲族乡 159 100 98
槐南镇 3931 100 100 1449 200 19757
上坪乡

贡川镇 4 100
曹远镇 1251 100
大湖镇 291 100
安砂镇 11 100
小陶镇 69 100
洪田镇 28 100
罗坊乡



附件 2

2023 松材线虫病发生和死亡松树数量情况一览表

乡（镇、场、

街道）

松林

面积 /万亩

死亡松树分布情况 松材线虫病发生情况

备注上一年度

数量 /株
预估

数量 /株

发生面积 /亩
疫情小

班 /个上一年度结转 本年度新增 累计

合计 621740 12546 11912 4973 1804 6777 69
燕东街道 1815 70 67 0
燕南街道 16557 595 565 0
燕西街道 12299 1527 1351 144 144 2
燕北街道 22529 417 396 1118 1118 14
西洋镇 55102 4193 3983 1163 1163 12

青水畲族乡 111526 159 151 337 337 3
槐南镇 36960 3931 3734 3237 542 3779 30
上坪乡 21875 30 0
贡川镇 8929 4 104 0
曹远镇 27669 1251 1188 236 236 8
大湖镇 30150 291 276 0
安砂镇 75910 11 10 0
小陶镇 112611 69 30 0
洪田镇 39711 28 27 0
罗坊乡 48097 0



附件 3

2024 年松材线虫病发生小班和除治性采伐计划一览表

疫 情 发 生 情 况
上年度

结转 /亩
本年度

新增 /亩
除治性

采伐 /亩
备

注乡（镇、

场、街道）

村（居委

会、工区）
林班 大班 小班 树种组成 森林类别

小班面

积 /亩
合计 6777 4973 1804 1804

西洋镇 虎山村 073 10 050 6 马 3 杉 1 阔 商品林 104 104

西洋镇 虎山村 077 05 030 6 马 2 杉 1 阔 商品林 67 67

西洋镇 虎山村 074 12 030 毛竹 商品林 87 87

西洋镇 虎山村 078 03 030 2 马 8 阔 商品林 17 17

西洋镇 虎山村 082 02 030 6 马 1 杉 3 阔 商品林 63 63

西洋镇 虎山村 085 08 020 5 马 1 杉 4 阔 生态公益林

二级
217 217

西洋镇 虎山村 071 07 010 7 马 1 杉 2 阔 商品林 174 174

西洋镇 虎山村 082 02 020 毛竹 商品林 165 165

西洋镇 虎山村 070 07 030 5 杉 4 马 商品林 141 141

西洋镇 虎山村 074 12 050 8 马 1 杉 1 阔 商品林 29 29

西洋镇 虎山村 070 07 010 6 马 3 杉 1 阔 商品林 61 61



疫 情 发 生 情 况
上年度

结转 /亩
本年度

新增 /亩
除治性

采伐 /亩
备

注乡（镇、

场、街道）

村（居委

会、工区）
林班 大班 小班 树种组成 森林类别

小班面

积 /亩
青水

畲族乡
槐甫村 044 11 010 9 马 1 阔 商品林 30 30

青水

畲族乡
槐甫村 044 17 020 8 阔 2 马 生态公益林

二级
210 210

青水

畲族乡
槐甫村 043 23 060 9 阔 1 马 生态公益林

二级
97 97

槐南镇 皇历村 005 13 020 7 马 3 阔 商品林 336 336

槐南镇 皇历村 005 17 010 5 马 5 阔 商品林 343 343

槐南镇 皇历村 005 18 010 7 马 3 阔 商品林 119 119

槐南镇 大龙逢村 008 18 030 6 马 4 阔 商品林 35 35

槐南镇 溪南村 011 08 050 9 杉 1 马 商品林 133 133

槐南镇 溪南村 012 01 010 10 杉 商品林 39 39

槐南镇 溪南村 013 04 020 7 马 2 杉 1 阔 商品林 183 183

槐南镇 溪南村 013 11 020 10 马 商品林 53 53

槐南镇 溪南村 013 11 040 9 杉 1 马 商品林 25 25

槐南镇 槐南村 016 14 040 10 马 商品林 93 93

槐南镇 槐南村 017 04 030 8 马 2 杉 商品林 97 97

槐南镇 高坪村 021 01 090 10 杉 商品林 19 19



疫 情 发 生 情 况
上年度

结转 /亩
本年度

新增 /亩
除治性

采伐 /亩
备

注乡（镇、

场、街道）

村（居委

会、工区）
林班 大班 小班 树种组成 森林类别

小班面

积 /亩
槐南镇 高坪村 021 01 110 10 杉 商品林 43 43

槐南镇 南山村 022 01 050 6 杉 4 马 商品林 63 63

槐南镇 南山村 022 02 010 8 杉 2 马 商品林 157 157

槐南镇 南山村 022 02 050 8 杉 2 马 商品林 127 127

槐南镇 南山村 022 03 030 10 马 商品林 86 86

槐南镇 溪南村 010 24 040 10 杉 商品林 38 38

槐南镇 溪南村 010 25 020 9 杉 1 马 商品林 74 74

槐南镇 溪南村 010 25 010 10 杉 商品林 119 119

槐南镇 槐南村 019 11 010 10 马 商品林 250 250

槐南镇 南山村 022 08 050 7 马 3 杉 商品林 137 137

槐南镇 南山村 022 09 020 6 马 3 杉 1 阔 商品林 361 361

槐南镇 洋头村 201 06 020 10 马 商品林 80 80

槐南镇 荆山村 006 04 010 10 马 商品林 100 100

西洋镇 虎山村 076 07 060 10 杉 商品林 38 38

槐南镇 溪南村 011 08 020 10 马 商品林 127 127

曹远镇 霞鹤村 043 04 060 8 阔 2 马 商品林 11 11



疫 情 发 生 情 况
上年度

结转 /亩
本年度

新增 /亩
除治性

采伐 /亩
备

注乡（镇、

场、街道）

村（居委

会、工区）
林班 大班 小班 树种组成 森林类别

小班面

积 /亩

曹远镇 霞鹤村 043 08 010 9 马 1 阔 生态公益林

二级
17 17

曹远镇 霞鹤村 043 08 020 9 马 1 阔 生态公益林

二级
17 17

曹远镇 霞鹤村 043 08 030 8 马 1 杉 1 阔 商品林 25 25

曹远镇 霞鹤村 043 08 050 7 阔 3 马 生态公益林

二级
48 48

曹远镇 霞鹤村 043 08 060 9 阔 1 马 商品林 36 36

曹远镇 新村村 039 17 030 9 马 1 阔 商品林 34 34

曹远镇 新村村 039 17 120 8 马 2 杉 商品林 48 48

燕北街道 西营村 202 11 020 8 马 1 阔 1 杉 商品林 75 75 75

燕北街道 西营村 202 13 020 9 马 1 阔 生态公益林

二级
64 64 64

燕北街道 西营村 202 09 020 7 阔 3 马 生态公益林

二级
113 113 113

燕北街道 益口村 002 03 010 8 马 2 阔 商品林 158 158 158

燕北街道 益口村 002 06 050 10 马 商品林 33 33 33

燕西街道 桥西村 067 05 030 8 马 2 阔 商品林 91 91 91

燕西街道 桥西村 067 05 020 9 马 1 阔 商品林 53 53 53



疫 情 发 生 情 况
上年度

结转 /亩
本年度

新增 /亩
除治性

采伐 /亩
备

注乡（镇、

场、街道）

村（居委

会、工区）
林班 大班 小班 树种组成 森林类别

小班面

积 /亩
燕北街道 益口村 068 36 050 8 马 2 阔 商品林 38 38 38

燕北街道 益口村 068 32 040 8 马 2 阔 商品林 27 27 27

燕北街道 益口村 068 35 060 6 马 2 杉 2 阔 商品林 56 56 56

燕北街道 益口村 068 36 040 8 马 2 阔 商品林 48 48 48

燕北街道 益口村 068 32 010 6 马 4 阔 商品林 205 205 205

燕北街道 益口村 068 37 040 10 马尾松 商品林 45 45 45

燕北街道 益口村 068 33 040 5 马 5 其它硬
阔类

商品林 93 93 93

燕北街道 益口村 068 33 020 8 马 2 其它硬
阔类

商品林 103 103 103

燕北街道 益口村 068 32 020 8 其它硬阔类
2 马 商品林 60 60 60

槐南镇 槐南村 019 09 030 8 杉 2 马 商品林 145 145 145

槐南镇 上罗溪村 024 03 020 5 马 5 杉 1 阔 生态公益林

二级
124 124 124

槐南镇 槐南村 018 12 010 10 马 商品林 127 127 127

槐南镇 洋头村 201 02 010 5 马 4 杉 1 阔 生态公益林

二级
146 146 146



附件 4

2024 年松材线虫病预防性采伐计划一览表

乡（镇、

场、街道）

村（居

委会、

工区）

林班 大班 小班 树种组成 森林类别
死亡松

树 /株
小班面

积 /亩 采伐理由 备注

合计 175 2198

燕北街道 西营村 202 06 010 6 马 4 杉 生态公益林

二级
4 84 毗邻疫情小班

202 林班 9 大班
2 小班

燕北街道 西营村 202 06 020 8 马 2 阔 生态公益林

二级
2 17 毗邻疫情小班

202 林班 9 大班
2 小班

燕北街道 西营村 202 06 030 7 马 3 阔 商品林 5 223 毗邻疫情小班
202 林班 9 大班

2 小班

燕北街道 西营村 202 06 040 8马 1杉 1阔 商品林 2 8 毗邻疫情小班
202 林班 9 大班

2 小班

燕北街道 西营村 202 06 050 9 马 1 阔 商品林 5 26 毗邻疫情小班
202 林班 9 大班

2 小班

燕北街道 西营村 202 06 070 7马 2杉 1阔 生态公益林
二级

2 21 毗邻疫情小班
202 林班 9 大班

2 小班

燕北街道 西营村 202 09 030 7 马 3 阔 生态公益林

二级
3 112 毗邻疫情小班

202 林班 9 大班
2 小班

燕北街道 西营村 202 09 040 8 马 2 阔 生态公益林

二级
2 23 毗邻疫情小班

202 林班 9 大班
2 小班



乡（镇、

场、街道）

村（居

委会、

工区）

林班 大班 小班 树种组成 森林类别
死亡松

树 /株
小班面

积 /亩 采伐理由 备注

燕北街道 西营村 202 08 020 8 马 2 阔 生态公益林

二级
3 55 毗邻疫情小班

202 林班 9 大班
2 小班

燕北街道 西营村 202 08 100 8 马 2 阔 生态公益林

二级
2 15 毗邻疫情小班

202 林班 9 大班
2 小班

燕北街道 西营村 202 10 030 8 马 2 阔 生态公益林

二级
2 67 毗邻疫情小班

202 林班 9 大班
2 小班

燕北街道 西营村 202 10 040 7 马 3 阔 商品林 2 22 毗邻疫情小班
202 林班 9 大班

2 小班

燕北街道 西营村 202 10 050 9 马 1 阔 生态公益林

二级
2 15 毗邻疫情小班

202 林班 9 大班
2 小班

燕北街道 西营村 202 15 010 9 马 1 阔 生态公益林

二级
3 49 毗邻疫情小班

202林班 11大班
2 小班

燕北街道 西营村 202 15 020 8 马 2 阔 生态公益林

二级
4 191 毗邻疫情小班

202林班 11大班
2 小班

燕北街道 西营村 202 12 010 9 马 1 阔 生态公益林

二级
5 125 毗邻疫情小班

202林班 11大班
2 小班

燕北街道 西营村 202 12 020 8 马 2 阔 生态公益林

二级
6 138 毗邻疫情小班

202林班 11大班
2 小班

燕北街道 西营村 202 12 030 8 马 2 阔 生态公益林

二级
3 32 毗邻疫情小班

202林班 11大班
2 小班

燕北街道 西营村 202 11 010 8 马 2 阔 生态公益林

二级
4 74 毗邻疫情小班

202林班 11大班
2 小班

燕北街道 西营村 202 11 050 9 阔 1 马 生态公益林

二级
2 10 毗邻疫情小班

202林班 11大班
2 小班



乡（镇、

场、街道）

村（居

委会、

工区）

林班 大班 小班 树种组成 森林类别
死亡松

树 /株
小班面

积 /亩 采伐理由 备注

燕北街道 西营村 202 11 060 8 马 2 阔 生态公益林

二级
4 56 毗邻疫情小班

202林班 11大班
2 小班

燕北街道 西营村 202 13 010 8 马 2 阔 生态公益林

二级
4 105 毗邻疫情小班

202林班 13大班
2 小班

燕北街道 西营村 202 13 030 7 马 3 阔 商品林 3 21 毗邻疫情小班
202林班 13大班

2 小班

燕北街道 西营村 202 13 040 8 马 2 阔 生态公益林

二级
1 25 毗邻疫情小班

202林班 13大班
2 小班

燕北街道 西营村 202 13 050 9 马 1 阔 生态公益林

二级
2 38 毗邻疫情小班

202林班 13大班
2 小班

贡川镇 龙大村 020 13 010 8 马 2 杉 生态公益林

二级
14 37 高度疑似松材

线虫病

贡川镇 龙大村 020 13 020 10 竹 +马 生态公益林

二级
8 21 高度疑似松材

线虫病

贡川镇 龙大村 020 14 010 10 马 生态公益林

二级
35 57 高度疑似松材

线虫病

贡川镇 红安村 001 10 150 9 马 1 杉 商品林 6 7 高度疑似松材

线虫病

贡川镇 南坂村 069 17 020 7 马 2 其它
硬阔 1 杉 商品林 15 200 高度疑似松材

线虫病

贡川镇 红安村 069 13 020 8 马 2 其它
硬阔

商品林 17 136 高度疑似松材

线虫病

大湖镇 坑源村 051 14 030 8 马 2 阔 商品林 3 188 高度疑似松材

线虫病
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附件 5

2024 年松墨天牛综合防治计划一览表

乡（镇、场、

街道）

村（居委

会、工区）

死亡松

树数量 /
株

诱木引

诱防治 /
处

以菌

治虫 /
亩

以虫

治虫 /
亩

药物

防治 /
亩

诱捕器

挂设 /
个

其他具

体措施

/亩

合计 11912 0 3055 0 0 0 0

燕东街道 麻岭 67 19

燕南街道
黄历、吉

峰、永浆
565 1408

燕西街道
桥西、上

吉、文龙
1351 699

燕北街道 益口 396 439

西洋镇 3983

青水畲族乡 151

槐南镇 3734

上坪乡 30

贡川镇
南坂、集

凤、红安
104 490

曹远镇 1188

大湖镇 276

安砂镇 10

小陶镇 30

洪田镇 27

罗坊乡 0



附件 6

2024 年永安市松材线虫病防控区划图



附件 7

2024 年松材线虫病防控区划和计划一览表

乡（镇、场、

街道）
防控区划

松林

面积 /亩

清理死

亡松树

/株

防治性采伐 媒介松墨天牛综合防治

打孔

注药

其他

措施

备

注
合计 /
亩

除治

性 /亩
预防

性 /亩

诱木引

诱防治 /
亩

以菌

治虫 /
亩

以虫

治虫 /
亩

药物

防治 /
亩

挂设诱

捕器 /
个

永安市 621740 11912 4002 1804 2198 0 3055 0 0 0 0 0 0
发生除治区计 266085 10803 3356 1804 1552 0 1138 0 0 0 0 0 0

燕西街道 发生除治区 12299 1351 144 144 699
燕北街道 发生除治区 22529 396 2670 1118 1552 439
西洋镇 发生除治区 55102 3983

青水畲族乡 发生除治区 111526 151
槐南镇 发生除治区 36960 3734 542 542
曹远镇 重点防控区 27669 1188 0

重点防控区计 355655 1109 646 0 646 0 1917 0 0 0 0 0 0
燕东街道 重点防控区 1815 67 0 19
燕南街道 重点防控区 16557 565 0 1408
上坪乡 重点防控区 21875 30 0
贡川镇 重点防控区 8929 104 458 458 490
大湖镇 重点防控区 30150 276 188 188
安砂镇 重点防控区 75910 10 0
小陶镇 重点防控区 112611 30 0
洪田镇 重点防控区 39711 27 0
罗坊乡 重点防控区 48097 0 0



附件 8

永安市（市、区）松材线虫病疫木处害处理企业汇总表
乡镇

（街道）
企业名称 地址 联系人 联系电话

营业执照
（统一社会信用代码）

除害
方式

日处理
能力

（m³、吨）

燕西街道
永安市胜
炜工贸有
限公司

下渡路 1089 号 陈玉良 139****0203 91350481MA32FF8J30 旋切、
削片

100

槐南镇
永安市槐
南奕梓木
竹加工厂

槐南村水尾 35 号 罗奕梓 139****6830 92350481MA32AM7G4W 旋切、
削片

100

西洋镇
永安市禾
璟木竹加
工厂

虎山村西塔 227号 陈贻军 138****3898 92350481MA336DM385 旋切、
削片

40

青水
畲族乡

永安市青
水畲族乡
槐甫村先
学木材加
工厂

槐甫村槐林 420号 林先学 135****9965 92350481MA34KCE152 旋切、
削片

20

青水
畲族乡

永安市青
水晨昊木
竹加工厂

上汀海 149 号 陈玉良 139****0203 92350481MA8U63GNX2 旋切、
削片

80

曹远镇
永安市盈
庆工贸有
限公司

水尾工业区 6 号 蔡水进 139****0748 913504813374936131 旋切、
削片

50

燕北街道
永安市首
溪工贸有
限公司

永林公司货场 贾 明 138****5933 91350481MAC1NY235C 旋切、
削片

20
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附件 9

2024 年松材线虫病防控经费预算表

项目内容 单位 数量
单价

（万元）

费用

（万元）
实施单位

合 计 1147.98

监测普查 万亩 62.174 0.3000 18.65 各乡镇（街道、场）

综

合

防

治

清理死亡松树 株 11912 0.0700 833.84 14 个乡镇、街道

除治性

采伐

除治性 亩 1804 0.060 108.24 燕西街道、燕北街

道、槐南镇

预防性 亩 2198 0.0600 131.88 燕北街道、贡川镇、

大湖镇

物理

防治

诱捕器 个

诱木 处

生物

防治

以菌治虫 亩 3055 0.0040 12.220 永安国有林场

以虫治虫 亩

药物

防治

喷药防治 亩

打孔注药 株

疫木监管、检疫检查等 项 1 10 各乡镇、街道；市

林业局；全市范围

防控规划编制、监理、

督导考核
项 1 3%计提 33.15 各乡镇、街道；市

林业局；全市范围

抄送：三明市林业局。

永安市人民政府办公室 2023 年 11 月 15 日印发


